

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**„Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Szpitalik Rogera”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276711980

1.4) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Ignacego Krasickiego 25

1.4.2.) **Miejscowość:** Będzin

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 42-500

1.4.4.) **Województwo:** śląskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) **Numer telefonu:** 322674482

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** biurozpk@zpk.com.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zpk.com.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa wojewódzka jednostka organizacyjna

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-96fd85aa-d355-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00417409/01

2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-31 11:38

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00090829/01

3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
„Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – Szpitalik Rogera”

3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Nazwa zamówienia: „Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje

Krajobrazowe Rud Wielkich – Szpitalik Rogera”.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca remont i przebudowę budynku wolnostojącego przy ul. Raciborskiej 10 w Rudach Raciborskich. Obiekt został wpisany do Rejestru Zabytków decyzją nr A/1425/91 z dnia 31.05.1991 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.:

- opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2 do SWZ,
- Wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przedmiotu zamówienia - załączniki nr 3 do SWZ,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 7 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – załączniki nr 6 do SWZ.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-08-25

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2022-10-31

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** EFEKT Sp. z o.o.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6431674166

**4.3.3.) Ulica:** Kluczborska 29

**4.3.4.) Miejscowość:** Chorzów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 41-503

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 395795,22 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00162242/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-11-08

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Zmiany w projekcie budowlanym.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**  
Zmiana terminu realizacji I etapu prac z 31.10.2021 na 20.12.2021

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.1.) Wartość zmiany:** 0

**5.5.2.) Kod waluty:** PLN

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie