

ZARZĄDZENIE NR 3/23
Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
z dnia 7 marca 2023

w sprawie: realizacji inwestycji w ZPKWŚ

Działając na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687) i Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr III/41/6/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: nadania statutu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Uchwały Nr IV/7/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie ZPKWŚ zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zakres prac w ramach realizacji inwestycji reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Podstawą realizacji inwestycji jest zatwierdzony przez Dyrektora ZPKWŚ Roczny Plan Administracyjno-Finansowy Działu Administracyjno-Gospodarczego, w którym ujęte są inwestycje planowane do realizacji w danym roku.

§ 2

1. Kierownik Oddziału/Działu Biura, na terenie którego jest realizowana inwestycja ma obowiązek:
 - wyznaczenia, na etapie przygotowania inwestycji, pracownika odpowiedzialnego za prawidłową i terminową realizację całości inwestycji od momentu wpisania zadania do planu rocznego do odbioru końcowego inwestycji, a w przypadku jego nieobecności osoby przejmującej zadanie (zastępstwo)
 - sprawowania nadzoru nad prawidłowym sporządzeniem dokumentacji i przebiegiem całości inwestycji
 - uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym inwestycji
 - przekazywania na bieżąco, raz w miesiącu, pisemnych sprawozdań dot. realizacji inwestycji Kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego, na załączonym wzorze (Załącznik nr 1). Do sprawozdań należy załączyć m.in.: opinie inspektora nadzoru, protokoły ze spotkań, zmiany projektów, rysunki, zdjęcia itp.
 - przekazywania, w terminie do 15 grudnia, sprawozdania rocznego z wykonanych inwestycji w postaci Ewidencji inwestycji (Załącznik nr 2)

- protokolarnego oszacowania wartości inwestycji po jej zakończeniu i przekazania do Biura ZPKWŚ w Będzinie celem przyjęcia inwestycji na stan majątku.
2. Kontrolę nad inwestycjami realizowanymi w ZPKWŚ sprawuje wyłoniony do tej inwestycji inspektor nadzoru inwestorskiego, natomiast konsultacji udziela osoba z uprawnieniami budowlanymi zajmująca się doradztwem technicznym w ZPKWŚ.

§ 3

1. Bezpośredni nadzór na realizacją zapisów niniejszego Zarządzenia sprawuje Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.
2. Traci moc:
 - Zarządzenie nr 23/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: realizacji inwestycji w ZPKWŚ
 - Karta służbowa nr L.dz. 261/2022 z 11.05.2022 r. w sprawie: sprawozdań z realizacji inwestycji w Oddziałach Biura ZPKWŚ.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PN.

Lp.	Nazwa wykonanych prac	Zakres prac – co wykonano	Informacja dot. ważnych ustaleń z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Inspektorem Nadzoru Autorskiego	Zgodność terminów realizacji inwestycji z umową

Sporządził:

.....

Sprawdził:
(Kierownik Oddziału)

.....

Zatwierdzam:

$$\mathbf{Z}$$

EWIDENCJA INWESTYCJI W ZPKWŚ

[illegible]

• • • • •

.....

.....

4