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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacja zadania wykonywanego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. ,Przebudowa
budynku $wietlicy w O$rodku Edukacyjno-Naukowym Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Slaskiego

w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”

Zaméwienie bedzie wykonywane w okresie realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
zaméwienia pn.: ,Przebudowa budynku S$wietlicy w Osrodku Edukacyjno-Naukowym Zespotu Parkow
Krajobrazowych Wojewédztwa Slaskiego w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej” oraz w okresie
rozliczenia tychze rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a firma, wytoniong w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na ich wykonanie.

I. Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczyna swoje czynnosci od sprawdzenia dokumentacji
projektowej, technicznej i kosztoryséw inwestorskich, zaznajomienia sie z warunkami dokonanych
zgtoszen i pozwolen wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, terenem, jego uzbrojeniem i
istniejacymi urzadzeniami.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy w protokolarnym przekazaniu terenu budowy
kierownikowi budowy.

Il. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy m.in.:

1. prowadzenie petnego, nadzoru inwestorskiego nad catoscig realizacji rob6t budowlanych okreslonych
w opisie przedmiotu zamowienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym
i sprawozdawczym nad robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego
prawa budowlanego i przepisow w tym zakresie obowigzujgcych; nadzér powinien by¢ prowadzony
przez specjalistbw branzowych, posiadajacych odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami
prawa polskiego;

2. weryfikacja i analiza dokumentacji projektowej przygotowanej przez Wykonawce robét budowlanych,

3. kontrola, monitorowanie i dokumentowanie postepéw realizacji robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, harmonogramem realizacji prac i warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach wiasciwych instytucji (np. decyzje, zgtoszenia, pozwolenia, itp.);

4. ocena kwalifikowalnosci kosztéw i jakosci robét, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw prawa
i eksploatacji;

5. informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga mie¢ negatywny wptyw na termin
i koszty realizacji inwestyciji;

6. petnienie nadzoru nad zadaniem w sposéb nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robét przez Wykonawce i Podwykonawcow;

7. kontrola zgodnosci realizacji zadania z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem (Zamawiajgcym)
a Wykonawcami oraz Wykonawcami i Podwykonawcami;

8. wezwanie w razie koniecznosci projektantéw na miejsce realizacji inwestycji oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru autorskiego;

9. przygotowanie rozwigzan naprawczych w przypadku wystgpienia ryzyka, w celu tagodzenia
niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i terminéw realizacji przedsiewziecia;

10. kontrola jakosci wykorzystywanych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem,
a w szczego6lnosci zapobieganie zastosowania urzadzen i wyrobow budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajacych wymaganych parametréw
technicznych;

11. egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych spetnienia wymagan dotyczacych jakosci
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét;
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kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych roboét przez Wykonawce robot;

sprawdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych prac;
ocena i weryfikacja propozycji robdt zamiennych, przedstawionych przez Wykonawce w zakresie
finansowym i rzeczowym oraz przedktadanie do decyzji Zamawiajacego;

opiniowanie Podwykonawcéw i zmian personelu wskazanego w ofercie i zaproponowanych przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci z wymogami okreSlonymi w dokumentacji przetargowe;j

i przedfozenie jej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnosciach odbiorczych, przeprowadzanych przez
Nadzér Budowalny i inne organy uprawnione do kontroli, w tym sprawdzenie kompletnosci

i prawidtowosci dokumentéw wymaganych do odbioru, przedtozonych przez Wykonawce robét;
uczestnictwo wraz z Zamawiajgcym w odbiorze koAcowym;

wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w umowie na ustugi, ktére beda
konieczne do prawidtowe] realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepisow
polskiego prawa w tym prawa zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz procedurami instytucji
finansujacych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Il. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:

1.

Uczestniczenie w czynnosciach odbioru technicznego i koricowego robét wszystkich branz. Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce robot
dokumentéw i zadwiadczeh niezbednych do przeprowadzenia odbioru technicznego i koncowego
nadzorowanych obiektéw oraz przekazywanie ich uzytkownikowi.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania odbioru koncowego oraz
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy
robot przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu gwarancyjnego jak rowniez prawidtowego rozliczenia
inwestycji.

IV. Obowiazki inspektora nadzoru w okresie gwarancji, rekojmi:

1.

2.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad.
Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje usuniecie wad przez wykonawce robét.
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