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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi polegajacej na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacja zadania wykonywanego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. ,Przebudowa
budynku $wietlicy w Osrodku Edukacyjno-Naukowym Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Slaskiego

w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej”.

Zamoéwienie bedzie wykonywane w okresie realizacji robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
zaméwienia pn.: ,Przebudowa budynku S$wietlicy w Osrodku Edukacyjno-Naukowym Zespotu Parkow
Krajobrazowych Wojewédztwa Slaskiego w Smoleniu do celéw edukacji ekologicznej” oraz w okresie
rozliczenia tychze robét pomiedzy Zamawiajgcym a firma, wytoniong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na ich wykonanie.

I. Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w okresie poprzedzajgcym realizacje budowy:
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczyna swoje czynnosci od zapoznania sie z dokumentacja
projektows, techniczng, kosztorysami inwestorskimi, zaznajomienia sie z warunkami dokonanych

zgtoszeh i pozwolen, wynikajagcych z obowigzujgcych przepiséw, terenem, jego uzbrojeniem
i istniejacymi urzadzeniami.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy w protokolarnym przekazaniu terenu budowy
kierownikowi budowy.

Il. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nalezy m.in.:
1. prowadzenie petnego nadzoru inwestorskiego nad catoscia realizacji robét budowlanych okreslonych

w opisie przedmiotu zaméwienia, tj. w zakresie technicznym, terminowym, finansowym
i sprawozdawczym nad robotami, w szczegblnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego
prawa budowlanego i przepiséw w tym zakresie obowigzujacych;

2. kontrola, monitorowanie i dokumentowanie postepéw realizacji robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, harmonogramem realizacji prac i warunkami okreslonymi
w uzgodnieniach wiasciwych instytucji (np. decyzje, zgtoszenia, pozwolenia, itp.);

3. informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga mie¢ negatywny wptyw na termin
i koszty realizacji inwestyciji;

4. petnienie nadzoru nad zadaniem w sposéb nie powodujacy nieuzasadnionej przerwy
w realizacji robét przez Wykonawce i Podwykonawcow;

5. kontrola zgodnosci realizacji zadania z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym)
a Wykonawcami oraz Wykonawcami i Podwykonawcami;

6. wezwanie w razie koniecznosci projektantéw na miejsce realizacji inwestycji oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru autorskiego;

7. przygotowanie rozwigzan naprawczych w przypadku wystgpienia ryzyka, w celu tagodzenia
niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci, kosztéw i terminow realizacji przedsiewziecia;

8. kontrola jakosci wykorzystywanych materiatbw budowlanych przed ich wbudowaniem,
a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowania urzadzen i wyrobéw budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajacych wymaganych parametrow
technicznych;
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egzekwowanie od Wykonawcy robét budowlanych spetnienia wymagan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét;

10. kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét przez Wykonawce robot;

11. sprawdzenie kompletnosci oraz prawidtowosci dokumentdéw sporzadzonych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;

12. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu nadzorowanych prac;

13. ocena i weryfikacja propozycji robot zamiennych, przedstawionych przez Wykonawce robét w zakresie
finansowym i rzeczowym oraz przedktadanie do decyzji Zamawiajacego;

14. opiniowanie Podwykonawcoéw i zmian personelu wskazanego w ofercie i zaproponowanych przez
Wykonawce robét budowlanych pod wzgledem zgodnosci z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej i przedtozenie jej Zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

15. przygotowanie i uczestnictwo w kontrolach oraz czynnosciach odbiorczych, przeprowadzanych przez
Nadzér Budowalny i inne organy uprawnione do kontroli, w tym sprawdzenie kompletnosci
i prawidtowosci dokumentéw wymaganych do odbioru, przedtozonych przez Wykonawce robét;

16. uczestnictwo wraz z Zamawiajacym w odbiorze kohcowym:;

17. wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan nie wymienionych w umowie na ustugi, ktére beda
konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z wymaganiami przepiséow
polskiego prawa, w tym prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego oraz procedurami
instytucji finansujacych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

I1l. Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwigzane z odbiorem obiektu lub robét:

1. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru technicznego i koncowego robot wszystkich branz. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego sprawdza kompletno$é¢ przedstawionych przez Wykonawce robét
dokumentéw i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru technicznego i koncowego
nadzorowanego obiektu oraz przekazywanie ich uzytkownikowi.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do nadzorowania odbioru kohAcowego oraz
sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy
robot przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego, jak réwniez prawidtowego rozliczenia
inwestycji.

IV. Obowiazki Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji, rekojmi:
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bierze udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia
ujawnionych wad.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego kontroluje usuniecie wad przez Wykonawce robot.
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